2021年中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金实施方案

一、基本情况

 宿州市夹沟国有林场于1950年9月建立，林场办公区坐落在宿州市埇桥区夹沟镇，经营范围跨宿州市埇桥区、萧县和淮北市烈山区，与三县区的五个乡镇、七个行政村毗邻，地处皖北石质山低山残丘地带，生态区位极为重要，林分面积全部为防护林，社会和生态效益十分显著，经营总面积2384.8公顷，现保存林分面积1820公顷，森林覆盖率75.9%，活立木蓄积量7.32万立方米。 在职职工74人，退休职工86人。现有技术人员21人，其中高级职称4人。2017年国有林场改革后，宿州市夹沟国有林场定性为全额拨款一类事业单位。
二、项目概况

 国有林场改革后，根据习近平新时代生态建设发展和国有林场主要功能定位转变的要求以及进一步深化林长制改革的需要，全场共设立管护站点13个开展森林资源的建设和保护工作。近年来，虽然利用上级扶持项目和林场自有资金进行了一部分包括护林站点在内的基础设施建设，但是，到目前为止仍有2处因建设时间较长，面积太小又年久失修需要改建，有4处没有护林房屋。已经建设的部分站点基本上也是水、电、路“三不通”，护林站点地处偏远，没有水源、通电困难，道路则是崎岖泥泞的山间小路，因此，为更好的保护国家森林资源，维护生态环境安全，解决护林人员工作生活困难是当务之急。本着先远后近，区分轻重缓急的原则，逐步解决全场范围内各林区的基础设施问题。本项目建设资金为2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于：一是小寺、秦山寺两处护林站点以及通往附近硬化路面的道路建设；二是林场老场部苗木基地一段道路硬化；三是连接老场部和031县道的砂石路硬化工程。

规划总投资89.892万元，其中中央财政资金80万元，自筹9.892万元，主要用于管护森林资源人员的护林房和基础设施道路的建设。

实施内容

1、建设护林站点两处，一处位于小寺林区、一处位于秦山寺林区。具体建设内容为：主房4间，配房3间，约150平方米，砖混结构，每处造价25万元，小计50万元整。
2、硬化连接秦山护林点到407省道的路面，长度300米，路面宽度3.5米，面积1050平方米，单价140元/平方米，小计14.7万元。

3、位于五柳老场部东段连接031县道的道路硬化，长度242米，路面宽度4米，计968平方米，单价140元/平方米，小计13.552万元。

4、老场部苗木基地一段道路硬化，长度170米，路面宽度3米，面积510平方米，单价140元/平方米，小计7.14万元。

修建标准：房屋建筑及配套院墙等按设计套图（略），所有硬化的路面一律采取整平路基、镇压，5厘米砂石垫层（其中第4项为10厘米砂石垫层），C30号混凝土18厘米厚。

间接费用：招标代理费约2万元，房屋建筑设计费1.0万元，工程审计费0.5万元，其它1万元，合计89.892万元，
四、时间安排

按要求的工期完成项目施工，2021年6-7月进行项目的实地勘察设计、招标；

2021年8月施工单位进场；

2021年10月底施工单位完工，并提交工程完工验收申请，场方按规定组织相关人员或聘请第三方对工程全面验收。

2021年11月中旬，项目实施全面结束，将该笔资金的管理使用情况总结报上级主管部门。

五、项目建设的必要性

国家对环境建设的重视，加快了生态建设步伐，极大地推动了林业可持续发展。科学保护、管理和合理利用森林资源是生态文明建设的重要组成部分，提升管理水平，改善作业条件，是全面提高林地生产力，提升林业发展质量和生态效益、社会效益的必经之路。因此投资建设公益性的森林资源管护房屋及林区道路建设，改善生产条件，提升生态环境保护能力非常必要。      
六、项目建设可行性

项目建设有利条件：一是目前省、县道及乡村道路的规范建设，已经形成网络化，连接距离较短，耗费资金相对较小，同时，需要建设的道路路基结构满足施工要求，宽度充裕；二是所有建设地点均有道路相连，交通方便，水源充足，利于施工。三是场领导班子成员团结，工作责任心强，能为资金使用和工程建设质量提供保障。   

七、保障措施

1.成立项目管理领导小组。成立由林场场长任组长，业务副场长任副组张，相关技术人员任组员的领导小组，对项目预算、实施方案的制定、招标、施工、验收的全过程进行管理。组织相关科室人员成立项目工程质量监督小组，负责工程施工过程中的质量把控。

2．严把项目工程招标关。工程施工单位要有相应的建筑工程资质，有一定的经济和技术实力，信誉好。

3、把控材料进场关。所有施工材料进场前施工方要通知管理小组并提供样品，在甲方考察材料合格后，方能进场。

4、动态督导施工过程。控制施工过程，严格按照项目设计要求施工，施工方要提供施工组织设计和施工工序，在上个工序完成报验，经业主确认质量合格后，方能进行下一道工序。



