2021年中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金调整后的实施方案

一、基本情况

 宿州市夹沟国有林场于1950年9月建立，场部办公区坐落在宿州市埇桥区夹沟镇，经营范围跨宿州市埇桥区、萧县和淮北市烈山区，与三县、区的五个乡镇、七个行政村毗邻，地处皖北石质山低山残丘地带，生态区位极为重要，林分面积全部为防护林，社会和生态效益十分显著，经营总面积2384.8公顷，现保存林分面积1820公顷，森林覆盖率76.3%，活立木蓄积量7.32万立方米。 在职职工74人，退休职工86人。现有技术人员21人，其中高级职称4人。2017年国有林场改革后，宿州市夹沟国有林场定性为全额拨款公益一类事业单位。
二、项目概况

 国有林场改革后，深入学习贯彻习近平生态文明思想，结合国有林场主要功能定位转变的要求以及深化新一轮林长制改革的需要，为更好的保护国家森林资源，维护生态环境安全，夯实产业发展基础，逐步解决林区道路等基础设施以及森林防灭火工作中存在实际问题。本项目建设资金为2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于：一是林区道路建设：1、林场老场部苗木基地一段道路硬化；2、连接老场部和031县道的砂石路硬化工程；3、秦山寺进入林区混凝土道路工程。二是宿州市夹沟国有林场在场部办公区承建的市级森林防灭火物资储备库房建设工程。

规划总投资87.928万元，其中中央财政资金80万元，自筹7.928万元。

3、 实施内容

(一)道路建设

道路部分已经经过招标方式进行建设，施工基本结束。
(二)护林站点建设
实施过程中，市夹沟国有林场与宿州大方寺省级自然保护区区域大部分重叠，原实施方案中规划建设的小寺和秦山两林区管护房在自然保护区的实验区内，《宿州大方寺省级自然保护区总规》是十二五期间编制的，规划中对各个管护站点建设地址描述不详细，按照基建要求，没能完成林地使用核准和占用林地审核同意书，致使原定计划实施的护林站房不能如期建设。为充分发挥中央财政资金使用成效，林场结合发展实际，经过充分分析研判，严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理要求，将原规划建设的两处护林房调整为建设市级森林防灭火物资储备库，以强化国有林场安全生产，保障森林资源安全，更好地促进国有林场高质量发展。 

市级森林防灭火物资储备库，位于宿州市夹沟国有林场场部办公区。具体建设内容为：双层框架结构，占地188.65平方米，总建筑面积377平方米，严格按照房屋建筑按设计套图施工；

按现造价每平方米1320元计算，造价49.764万元；招标代理费约2万元，房屋建筑设计费1万元，工程监理费0.8万元，审计费0.5万元，其它1万元，小计5.3万元，合计整个工程所需建设费用55.064万元（不含道路建设部分）。
四、时间安排

按要求的工期完成项目施工，2021年10月进行项目报批和招标；

2021年11月施工单位进场；

2021年12月施工单位完工，并提交工程完工验收申请，第三方对工程全面验收并进行审计，资金支付。

五、项目建设的必要性

国家对环境建设的重视，加快了生态建设步伐，极大地推动了林业可持续发展。科学保护、管理和合理利用森林资源是生态文明建设的重要组成部分，加强森林防灭火硬件设施，提升应急管理水平，加大森林资源保护力度，是全面提高森林生态功能，提升林业发展质量和生态效益、社会效益的必经之路。因此投资建设公益性的森林防灭火物资储备库及林区道路建设，改善生产条件，提升森林资源保护能力，非常必要。      
六、项目建设可行性

项目建设有利条件：一是目前省、县道及乡村道路的规范建设，已经形成网络化，连接距离较短，耗费资金相对较小，同时，需要建设的道路路基结构满足施工要求，宽度充裕；二是所有建设地点均有道路相连，交通方便，水源充足，利于施工；三是森林防火物资库房建设在办公区院内，方便施工，便于管理和使用。三是场领导班子成员团结，工作责任心强，能为资金使用和工程建设质量提供保障。   

七、保障措施

1.成立项目管理领导小组。成立由林场场长任组长，业务副场长任副组长，相关技术人员任组员的领导小组，对项目预算、实施方案的制定、招标、施工、验收的全过程进行管理。由监理方负责工程施工过程中的质量把控。

2．严把项目工程招标关。工程施工单位要有相应的建筑工程资质，有一定的经济和技术实力，信誉好。

3、把控材料进场关。所有施工材料进场后、施工前必须向监理方提供样品，在监理方检验施工材料合格后，方能使用。

4、动态督导施工过程。控制施工过程，严格按照项目设计要求施工，施工方要提供施工组织设计和施工工序，在上个工序完成报验，经业主和监理方确认质量合格后，方能进行下一道工序。



